

بسم الله الرحمن الرحيم
وزارة التعليم العام
الإدارة العامة للتخطيط التربوي

تقرير الأداء عن أبريل للعام ٢٠١٠م

المحور السابع: تعزيز استخدام تقنية المعلومات: أشتمل على مشروع واحد هو قاعدة المعلومات التربوية و(٤) أنشطة اجتماعات إدارة المعلومات التربوية، وحوسبة النظم الإدارية والتنفيذية، وتطوير بوابة الوزارة والأنشطة الإعلامية.

المحور الثامن: تطوير آليات البحث العلمي :- أشتمل علي مشروعاتين التقييم ومتابعة الخطط وتطوير التقييم التربوي .

جدول يوضح موقف تنفيذ الأنشطة لشهر يناير 2010م

المحور	عدد المشروعات	عدد الأنشطة	متوسط نسبة التنفيذ من النشاط			
			١٠٠%	٥٠% فأكثر	أقل من ٥٠%	صفر
الأول: السلام والسيادة الوطنية و الوفاق الوطني	٢	٦	٦	-	-	-
الثاني: المواطنة والهوية السودانية	٢	٨	٣	٤	-	١
الثالث : الحكم الراشد وسيادة القانون	١	١	١	-	-	-
الرابع: التنمية المستدامة	٣	٥	٢	١	٢	-
الخامس : البناء المؤسسي وبناء القدرات البشرية	١	٢١	١٦	٤	-	١
السادس مكافحة الفقر وتحقيق أهداف الألفية	١	٢	٢	-	-	-
السابع : تعزيز استخدام تقنية المعلومات	١	٤	٤	-	-	-
الثامن: تطوير آليات البحث العلمي	٢	٥	٤	-	١	-
الجملة	١٣	٥٢	٣٨	٩	٣	٢

التحليل:

مما سبق يتضح الآتي:

١. أن عدد المشروعات (١٣) مشروعاً والأنشطة (٥٢) نشاطاً.
٢. أن متوسط نسب التنفيذ في المجاور السبعة كالآتي:
المحور الأول: نسبة الأنشطة المنفذة بنسبة ١٠٠% - ١٠٠%
المحور الثاني: نسبة الأنشطة المنفذة بنسبة ١٠٠% - ٣٧.٥%
المحور الثالث: نسبة الأنشطة المنفذة بنسبة ١٠٠% - ١٠٠%
المحور الرابع: نسبة الأنشطة المنفذة بنسبة ١٠٠% - ٤٠%
المحور الخامس: نسبة الأنشطة المنفذة بنسبة ١٠٠% - ٧٦.٢%
المحور السادس: نسبة الأنشطة المنفذة بنسبة ١٠٠% - ١٠٠%
المحور السابع: نسبة الأنشطة المنفذة بنسبة ١٠٠% - ١٠٠%
المحور الثامن: نسبة الأنشطة المنفذة بنسبة ١٠٠% - ٨٠%

٣. متوسط تنفيذ الأنشطة = ٧٩.٢%

٤. أن محورين هما الحكم الراشد وسيادة القانون و تطوير آليات البحث تحصلت على ١٠٠% في إنجاز أنشطتها

ووبالله التوفيق والسداد.

المحور الأول: السلام والسيادة الوطنية والوفاء الوطني.

م	اسم المشروع	رقم	الأنشطة	الهدف الكمي	الإنجاز	معدل الإنجاز الشهري	معدل الإنجاز الكلي	الإدارة العامة	الجهة المنفذة
١	تنسيق دور التنسيق	١	التنسيق بين المكتب التنفيذي الوزاري والوزارات الأخرى والسلطات التشريعية	حسب الحاجة	تم حضور وعقد الاجتماعات : (٣) الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، (٣) اللجنة الفنية لقطاع الخدمات ، (٣) لجنة تطوير المعلوماتية ، (٧) خارج الوزارة ، للجنة الفنية لتنفيذ صناعة المعلوماتية ، المكتب التنفيذي لإتحاد المعلمين السودانيين ، لأمانة العلاقات الخارجية بالاتحاد المهني العام ولجنة العليا لمشروع EMIS	%١٠٠	%١٠٠	المكتب التنفيذي الوزاري	مكتب الوكيل
					تم لقاء السيد الوكيل بوزير التربية والتعليم بولاية الخرطوم وكيل وزارة الإرشاد والأوقاف ووزير التربية بولاية البحيرات				
					تمت المشاركة في حلقة نقاش حول مهارات البحث الكيفي والجلسة الافتتاحية للورشة التدريبية حول الصحافة العلمية.				
					تم إصدار عدد (٢٧٧) معاملات كتابية واردة و(٢٠٢) صادرة				
					تمت (١٧٠) مقابلة				
		٢	الاجتماعات المشاركات الزيارات		تم تنفيذ إجراءات سفر للمشاركة في المائدة المستديرة لوزراء التربية لشرف أفريقيا ، تم تنفيذ إجراءات سفر للمشاركة في الدورة (١٨٣) للمجلس التنفيذي باريس	%٧٥		الإعلام والعلاقات العامة	العلاقات العامة

المحور الأول: السلام والسيادة الوطنية والوفاق الوطني.

م	اسم المشروع	م	الأنشطة	الهدف الكمي	الإنجاز	معدل الإنجاز الشهري	معدل الإنجاز الكلي	الإدارة العامة	الجهة المنفذة
١.	تابع: تفعيل دور التنسيق	٢.	الاجتماعات المشاركات الزيارات		اجتماع الإدارة العامة ، اجتماع إدارة العلاقات العامة	%١٠٠	%١٠٠	الإعلام	الإعلام
تم حضور الاجتماعات : لجنة تطوير المعلوماتية ، الطارئ لمجلس الوكيل ، الدورية للمركز ، فريق عمل بناء القدرات ، وفد وزارة الري برنامج شؤون الخدمة					%١٠٠	%١٠٠	مركز المعلومات	مركز المعلومات	
اجتماع مدير عام التخطيط التربوي بالإدارات					%١٠٠	%١٠٠	التخطيط التربوي	كل إدارات التخطيط	
تمت مناقشة تصور البرنامج التنسيقي لزيارة الولاية الشرفية ورفعها للسيد الوكيل					%١٠٠	%١٠٠	التعليم	اقتصاديات التعليم	
ما زال متابعة تفعيل العلاقات مع المنظمات الأجنبية والوطنية الداعمة للتعليم بالولايات الشمالية والوقوف على موقف المشاريع					%١٠٠	%١٠٠	إدارة المنظمات	إدارة العلاقات التربوية الخارجية	
تم عقد الاجتماعات : (٢) مجلس المدير العام ، (٢) مجلس الوكيل ، (٣) شركة داون سيستم					%١٠٠	%١٠٠		الشؤون الإدارية	
تم عقد الاجتماع الدوري للإدارة واجتماع مدرسة الرواد العالمية					%١٠٠	%١٠٠		العلاقات الخارجية	
					%١٠٠	%١٠٠		إدارة التعليم غير الحكومي والأجنبي	

تابع المحور الأول: السلام والسيادة الوطنية والوفاق الوطني:

٢	اسم المشروع	رقم	الأنشطة	الهدف الكمي	الإنجاز	معدل الإنجاز الشهري	معدل الإنجاز الكلي	الإدارة العامة	الجهة المنفذة	
١.	تابع: تفعيل دور التنسيق	٣.	الاجتماعات		تم حضور اجتماعات : مجلس الوكيل ، العاملين بالإدارة ولجنة الهيكل للتعليم الفني والتقني (الإدارة + المجلس القومي للتعليم الفني والتقني)	%١٠٠	%١٠٠	التعليم الفني		
			المشاركات الزيارات		تمت مخاطبة بعض الجهات ذات الصلة لتدريب الطلاب : الهيئة القومية للكهرباء ، التصنيع الحربي ، شركة شبين ودال للسيارات، مشروع مدينة ساريا للسكن وإدارة الصرف الصحي	%١٠٠	%١٠٠			
٢.	التواصل الخارجي	٤.	الاتفاقيات وبرامج العمل التنفيذية مع الدول الصديقة والشقيقة	حسب الحاجة	تم حضور اجتماعات المدير العام الدورية وحضور الاجتماعات التحضيرية للجنة الوزارية المشتركة بين السودان ومصر وإثيوبيا كما تم إعداد البرنامج التنفيذي لدولة الإمارات العربية والاتصال بوزارة التعاون الدولي للوقوف على حجم التعاون مع الإمارات والسعودية	%١٠٠	%١٠٠	العلاقات الثقافية		
			البعثات التعليمية		تم تجديد عقد إيجار مقر البعثة التعليمية المصرية	%١٠٠	%١٠٠			العلاقات التربوية الخارجية
			٦.		توطيد وتعزيز العلاقات الثقافية في مجال التعليم	استخراج شهادة الإعارة لتغطية فترة الإعارة بغرض المعاش الإجمالي وتكوين ملفات جديدة للمعلمين (بدل فاقد) واستخراج خطابات الإفادة عن عدم الابتعاث للإعارة وخطابات إعفاء موديل	%١٠٠	%١٠٠	الإعارة + شؤون الخدمة	
						٦	تم إرسال الامتحانات لكل المدارس بالخارج وإشراف ومتابعة جوازات سفر معلمي مدارس الصداقة وأسره كما تمت مخاطبة السيد الوكيل بالتصديق النهائي للمدرسة السودانية بكوالا لمبور	%١٠٠	%١٠٠	مدارس الصداقة

المحور الثاني المواطنة والهوية السودانية .

م	اسم المشروع	رقم	الأنشطة	الهدف الكمي	الإنجاز	معدل الإنجاز الشهري	معدل الإنجاز الكلي	الإدارة العامة \ الأمانة \ المركز	الجهة المنفذة
.٣	تطوير المناهج	.١	مناهج الصف الأول ثانوي (موهوبين)	١٧ كتاباً	ما زال العمل لإعداد مناهج الصف الأول ثانوي بمدارس الموهوبين	%١٠٠	%٦٠	المركز القومي للمناهج	
		.٢	المجلس العلمي		تم عقد اجتماع المجلس العلمي رقم (٣٥) في ٦/٤/٢٠١٠م	%١٠٠	%١٠٠		
		.٣	المواد التعليمية والوسائل والتقنيات التربوية		ما زال العمل مستمراً	%٨٠	%٨٠	المجلس القومي لمحو الأمية	
		.٤	إعداد وتنقيح (١٠) كتب ثقافية للمتحرزين		لم يتم الإعداد لعدم وجود التمويل	صفر	صفر		
		.٥	التخطيط لإعداد منهج وتنفيذ دورة في تدريب اللغة الانجليزية للصغار حسب توجيه السيد وكيل وزارة التعليم العام		ما زال العمل مستمراً	%٧٠	%٤٥	المجلس القومي للغات	
		.٦	تحويل منهج (Head Way) إلى صورة Power Point			80%	40%		

تابع المحور الثاني المواطنة والهوية السودانية.

م	اسم المشروع	رقم	الأنشطة	الهدف الكمي	الإنجاز	معدل الإنجاز الشهري	معدل الإنجاز الكلي	الإدارة العامة لأمانة المركز	الجهة المنفذة
٤.	الأنشطة الطلابية	٧.	اجتماعات	حسب الحاجة	تم عقد اجتماعات : (٣) مجلس مديري الإدارات ، (٢) لمجلس المدير العام ، (٨) الإدارات والأقسام	٧٥%	٣٠%	النشاط الطلابي	النشاط الطلابي
		٨.	التواصل مع الولايات		تم الاتصال بالولايات بخصوص: التميز التربوي ، الدورات التدريبية ، مديري النشاط بالمحليات والمرشحات ، مسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى ، الاحتفال باليوم العالمي للصحة المدرسية وإعداد التقرير الختامي	١٠٠%	٣٣%		

المحور الثالث: الحكم الراشد وسيادة القانون:

م	اسم المشروع	رقم	الأنشطة	الهدف الكمي	الإنجاز	معدل الإنجاز الشهري	معدل الإنجاز الكلي	الإدارة العامة \ الأمانة \ المركز	الجهة المنفذة
٥.	قرارات وتوجيهات	١.	قرارات وزارية وإدارية	حسب الحاجة	تم إصدار عدد (٤) قرارات: (٣١) والخاص بتكوين لجنة مشتركة لدراسة كيفية إنشاء مدرسة عالمية للبنين والبنات علي نهج مدرسة الرواد ، (٣٢) والخاص بتكوين المجلس الاستشاري لإدارة التعليم غير الحكومي والأجنبي ، (٣٣) والخاص باستمرار الأستاذ حسن عبيد الحميدي للإشراف علي التدريب بمكتب اليونسكو القاهرة و(٣٤) الخاص باستمرار الدكتور أبتسام محمد الحسن علي التعليم الجميع	%١٠٠	%١٠٠	المكتب التنفيذي الوزاري	مكتب الوكيل

المحور الرابع: التنمية المستدامة.

م	اسم المشروع	رقم	الأنشطة	الهدف الكمي	الإنجاز	معدل الإنجاز الشهري	معدل الإنجاز الكلي	الإدارة العامة \	الجهة المنفذة
---	-------------	-----	---------	-------------	---------	---------------------	--------------------	------------------	---------------

					ي				
المشروعات التعليمية	التخطيط	%٦٥	%٢٠	بدأ العمل بتشييد عدد (١٠) مدارس بالولايات الجنوبية (المرحلة الثانية) وجاري العمل لحفر أبار عدد (٢٢) مدرسة وإجلاس التلاميذ	(٢٢) مدرسة	١. تشييد عدد (٢٢) مدرسة بالولايات الجنوبية والمناطق المتأثرة بالحرب	٦. الدعم لتشييد مدارس الأساس		
	التربوي	%٩٢	%٣٢	أكمل العمل في مدرستين وداخلية وتسليم إجلاس كل مدارس ولاية جنوب دارفور (١٢) مدرسة وجاري العمل في ولاية غرب دارفور (٨) مدارس	(٣٠) مدرسة	٢. مشروع تطوير تعليم الأساس بولايات دارفور الثلاث بتشييد عدد (٣٠) مدرسة و(١٠) داخلية			
إدارة تعليم الرحل + المناهج + اليونيسيف	التخطيط التربوي	%٥٠	%٥٠	تم الاجتماع مع : المدير العام + إدارة المناهج واليونيسيف بخصوص كتاب مرشد المعلم ، مجلس تنمية وتطوير مدارس الرحل بمناطق العودة الطوعية		٣. الاجتماعات والمشاركات	٧. تعليم الرحل		
إدارة تعليم الرحل + إدارة التدريب والتأهيل		%٥٠	%٥٠	تمت المشاركة في : كورس اللغتين الانجليزية والفرنسية					
إدارة تعليم الرحل + التعاون الدولي		%١٠٠	%١٠٠	تم تنفيذ الورشة		٤. ورشة إدارة المشروعات			
تعليم البنات		%١٠٠	%١٠٠	تم إصدار (٥٠٠٠) نسخة للعدد : ٢٧ ، ٢٨ و ٢٩		٥. صحيفة التعليم العام			

(١-٦) المحور الخامس: البناء المؤسسي وبناء القدرات البشرية

م	اسم المشروع وع	رقم	الأنشطة	الهدف الكمي	الإنجاز	معدل الإنجاز الشهري	معدل الإنجاز الكلي	الإدارة العامة	الجهة المذفة		
٩.	بناء القدرات البشرية والمؤسسية	١	دورات تدريبية قصيرة في مجال : اللغة العربية والانجليزية ، الحلقة الأولى ، الترجمة ، الرياضيات ، تدريب معلمي الأساس (١٦٠) ، برنامج تقديم الخدمة المميزة ، المشروعات الصغيرة ، التحليل الوصفي بالحاسب الآلي ، ولاية البحر الأحمر	١٦٠ دارسا	تم التدريب	%١٠٠	%٥٠	التدريب والتأهيل التربوي			
		٢	التطوير المهني لعمل الموجه التربوي ومشروع تجميل حديقة الإدارة		تم التنفيذ	%١٠٠	%٨٥				
		٣	دورة اللغة الانجليزية	٣٠ دارسا	تم تنفيذ دورة تدريبية لعدد (٣٠) مختصاً	%١٠٠	%١٠٠				
		٤	دورة أساسيات الصيانة	٢ متدربا	تمت التنفيذ	%١٠٠	%١٠٠		مركز المعلومات	تقنية المعلومات	
		٥	دورة في : ثقافة السلام ، مجال محو الأمية وتعليم الكبار ، الميسرين (CDF)		لم يتم التنفيذ لعدم وجود التمويل	-	-			محو الأمية	
		٦	دورة اللغة الانجليزية	٣٠ دارسا	تم تنفيذ دورة تدريبية لعدد (٣٠) مختصاً	%١٠٠	%١٠٠		التدريب والتأهيل التربوي	إدارة المنح والبعثات	

(١-٦) المحور الخامس: البناء المؤسسي وبناء القدرات والمتابعة والتقويم.

م	اسم المشروع	رقم	الأنشطة	الهدف الكمي	الإنجاز	معدل الإنجاز الشهري	معدل الإنجاز الكلي	الإدارة العام	الجهة المنفذة
٩.	بناء القدرات البشرية والمؤسسية	٧.	الانجليزية للأغراض الخاصة ESP	(٧٩) دارس	دورات مستمرة : الطرق والجسور ، وزارة المالية الاتحادية ، رابطة المرأة العاملة ودورة المحاطبة	%١٠٠	%١٠٠	المركز القومي للغات	
		٨.	تدريب القياديين ٢٠١٠م	(٤) مجموعات لعدد (١٥١) دارس	مستمر العمل في الكورسات المقررة للمرحلة (١٥)	%٥٠	%٤٠		
		٩.	الترجمة ٢٠١٠م	مجموعتان لعدد ٦٥ دارساً	مستمر العمل في الكورسات للفرقة ٦ مؤسسات	%٩٠	%٨٥		
		١٠.	دبلوم اللغة الانجليزية (وزارة الشباب والرياضة)	مجموعة واحدة	لا تزال الدراسة مستمرة	%١٠٠	%٨٠		
		١١.	دبلوم تدريس اللغة الانجليزية ٢٠٠٩-٢٠١٠م	١٠٠٠ معلم ومعلمه لمرحلة الأساس ٥٠٠ معلم ومعلمة للمرحلة الثانوية	مستمرة الدراسة بالفرقة ٣٤ أساس لعدد ٣٣٨ معلم ومعلمة وبالفرقة ٥ لعدد ٤٥ معلم ومعلمة بالمرحلة الثانوية	%١٠٠	%٧٥		
		١٢.	اللغة الانجليزية لتلاميذ مرحلة الأساس	حسب الحاجة	تم افتتاح الفصول الصيفية	%٥٠	%٤٠		
		١٣.	الانجليزية العامة	٨ فصول الابتدائي و٥ المتقدم	نفذت في (٥) فصول لعدد (٢٥٠) دارس للمستوي الابتدائي وفصلان لعدد (٨٠) دارس المستوي المتقدم	%١٠٠	%٢٣		

المحور الخامس: البناء المؤسسي وبناء القدرات البشرية

م	اسم	رقم	الأنشطة	الهدف	الإنجاز	الأنشط	الإدارة	الجهة
---	-----	-----	---------	-------	---------	--------	---------	-------

وزارة التعليم العام - إدارة التخطيط الاستراتيجي والمتابعة - تقرير أبريل للعام ٢٠١٠م

المنفذ	العام	النتيجة	الإنجاز	الكمي	م	المشروع		
	التدريب والتأهيل التربوي	%٨٠	%٦٠	تكتملة إجراءات المعلمين لاختيار المرشحين للبعثة	٣٩٥ معلماً	١٤	بعثات العام ٢٠١٠م : ماجستير ودبلوم لغة عربية للناطقين بغيرها ، دبلوم ، البكالوريوس التقني ، دبلوم العلوم الأسرية ودبلوم اللغة الانجليزية	بناء القدرات البشرية والمؤسسية
	التعليم قبل المدرسي	%١٠٠	%١٠٠	تمت المشاركة في الورشة	ورشة واحدة	١٥	ورشة إصدار كتاب النشاط في المنهج الأطفال (Plan Sudan)	
	المركز القومي للمناهج	%٥٠	%١٠٠	تمت المشاركة في الورشة (٢٠١٠/٤/٦م)	ورشة واحدة	١٦	ورشة حماية الأطفال	
	التعليم الفني والإدارة + المجلس القومي للتعليم الفني والتقني	%١٠٠	%١٠٠	كما تمت المشاركة في ورشة : تصور إدارة الموارد المالية والبشرية ، تصور أمانة المشروعات ، الاحتياجات التدريبية ، مراجعة سياسات التعليم (اليونسكو) ، إعداد خطة برامج الإدارة لدعم مبدأ الوحدة في الجنوب ، إعداد مقترح مشروع إصدار التعليم الفني وإعداد خطة برامج التدريب لمدرستي شريان الشمال الصناعية		١٧	ورش التعليم الفني	

٩.

(٢-٦) المحور السادس: البناء المؤسسي وبناء القدرات البشرية

م	اسم	رق	الأنشطة	الهد	الإنجاز	معدل	معدل	الإدارة	الجهة
---	-----	----	---------	------	---------	------	------	---------	-------

وزارة التعليم العام - إدارة التخطيط الاستراتيجي والمتابعة - تقرير أبريل للعام ٢٠١٠م

المنفذة	العامه	الإنجاز أز الكل ي	الإنجاز الشهر ي		ف الكم ي	ة	م	المش روع	
	التعليم قبل المدرسي		100%	تم حضور المؤتمر بتركيا (٢٤-٢٦/٤/٢٠١٠م)		مؤتمر حماية الأطفال	١٨	تابع بناء القدرات البشرية والمؤسسية	.٩
	الشئون الإدارية والخدمات	100%	100%	تم استلام وتسليم : إدارة التخطيط عدا ملفي التأهيل النفسي والتعليم للجميع ، إدارة التدريب والتأهيل ، إدارة التقييم التربوي وإدارة تعليم البنات		تسليم وتسلم	١٩		
	الشئون الإدارية والخدمات	100%	100%	تم انجاز : تسديد فواتير الكهرباء والمياه ، الأعمال اليومية من خدمات نظافة وصيانة ، تأهيل شبكة الصرف صحي ، إنشاء موقف للسيارات ، تسليم بطاقات الصراف الآلي الجديدة ، توفير معينات العمل ، تحويل وتنظيم المرحلة الثانوية والتعليم الفني (مركز تطوير بيانات الأرشيف) ، استلام وإرسال (١٦٧) من المعاملات الكتابية داخل الوزارة و(١٦٩) من المعاملات الكتابية خارج الوزارة		تحسين بيئة العمل	٢٠		
	إدارة الامتحانات	100%	100%	استمرار الأعمال اليومية والصيانة الدورية وتجهيز قاعات الكنترول ومراكز التصحيح والسكن وتوفير كل المعينات اللازمة					
	إدارة التعليم غير الحكومي والأجنبي	100%	100%	تم إرسال خطابات بخصوص : الرسوم الدراسية ، منح عقد عمل ، تحويل وتحديد إقامة لكل من مدرستي كمبردج والاتحاد ، توفير وسيلة حركة					

(٢-٦) المحور السادس: البناء المؤسسي وبناء القدرات البشرية

م	اسم المشرو ع	رقم م	الأنشط ة	الهدف الكمي	الإنجاز	معدل الإنجاز الشهري	معدل الإنجاز الكلّي	الإدا رة العا	الجهة المنفذة
---	--------------------	----------	-------------	----------------	---------	---------------------------	---------------------------	---------------------	------------------

وزارة التعليم العام - إدارة التخطيط الاستراتيجي والمتابعة - تقرير أبريل للعام ٢٠١٠م

م	م								
التأمين الذاتي	الشؤون الإدارية والخدمات	%١٠٠	%١٠٠	مستمر تأمين الوزارة وتأمين المنشآت التابعة لها عبر المرور الليلي ومراجعة التقارير اليومية الجمع السنوي لمجندي الخدمة الوطنية		تحسين بيئة العمل	٢٠	بناء القدرات البشرية والمؤسسية	٩.
الشؤون الإدارية والخدمات		%١٠٠	%١٠٠	تم صرف استحقاقات العاملين من بدلات وعلاوات وإجازات وجاري العمل في السجل للتعيينات والترقيات واعتماد عدد (٣٢) شهادة خبرة + خلو طرف كما تمت مراجعة الملفات السرية		تحسين أوضاع العاملين	٢١		

المحور السادس: الفقر وتحقيق أهداف الألفية.

م	اسم المشروع	رقم	الانشطة	الهدف الكمي	الإنجاز	معدل الإنجاز الإنجاز أز الكل ي	معدل الإنجاز الشهر ي	الإدارة العامة	الجهة المزودة
.١٠	البرنامج القطري للتغذية المدرسية	١	تقديم وجبة لتلاميذ وتلميذات الأساس ووجبتين لتلاميذ الأساس وطالبات الثانوي نظام الداخليات	٢٢٥٩٣٧ تلميذا ١٦٣٥٤٣ تلميذا ١٣٧٠٩ طالبة ثانوي و٤٠٣١٨٩ مستفيدا	متابعة تخليص المواد الغذائية	%١٠٠	%١٠٠	العلاقات الخارجية	العون الغذائي المدرسي
		٢	متابعة تنفيذ المشروع بالولايات	(٤) ولايات	تم الطواف على ولاية شمال وجنوب كردفان ، البحر الأحمر وكسلا				

(٧-١) المحور السابع: بسط المعرفة المعلوماتية.

م	اسم المشروع	رقم	الأنشطة	الهدف الكمي	الإنجاز	معدل الإنجاز الشهري	معدل الإنجاز الكلي	الإدارة العامة	الجهة المنفذة
١١.	قاعدة المعلومات التربوية	١.	اجتماعات نظام إدارة المعلومات التربوية (EMIS)	اجتماعاً واحداً	تم عقد اجتماعات مع : السيد مدير عام التخطيط والسيد الوكيل مع خبراء المشروع لمناقشة موقف الولايات في عملية الإدخال وكيفية إعداد التقارير وبرنامج التحليل الإحصائي واجتماع الخبراء مع مديري الإدارات لمناقشة ملء استمارات الاحتياجات التدريبية والأفضلية الخاصة بالمشروع كما تم تحديد معطيات المرحلة الثانية لشراء الأجهزة	%١٠٠	%١٠٠	التخطيط التربوي	الإحصاء والتخطيط التربوي
		٢.	حوسبة النظم الإدارية والتنفيذية		جاري العمل في تحليل برنامج الإعارة والانتداب وبرنامج المركز وانزال الملفات	%١٠٠	%١٠٠	مركز المعلومات	قواعد البيانات
		٣.	بوابة الوزارة على الشبكة الالكترونية		تم متابعة : البريد والإخبار بشكل دوري ، نشر تقارير أداء الوزارة السنوية والشهرية ، تصميم مخطط ربط هيئة التربية للطباعة بالشبكة ، تصميم لاب جديد ، تشغيل الشبكة الداخلية الجديدة ، حصر الاحتياجات ، والاستجابة لبلاغات الصيانة	%١٠٠	%١٠٠		تقنية المعلومات

المحور السابع: بسط المعرفة المعلوماتية.

م	اسم المشروع	رقم	الانشطة	الهدف الكمي	الإنجاز	معدل الإنجاز الشهري	معدل الإنجاز الكلي	الإدارة العامة	الجهة المنفذة
١١	قاعدة المعلومات التربوية	٤.	الأنشطة الإعلامية	حسب الحاجة	تمت تغطية: اجتماعي مجلس الوكيل، لقاء السيد الوزير مع صحيفة الرائد، المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة شهادة الأساس ، اجتماع الوكيل مع اللجنة العليا لمشروع إدارة المعلومات التربوية، لقاء مع مستر ديفيد دين مسئول الايمس حول ميزانية الإدارة، اجتماع لجنة الهياكل التنظيمية، اجتماع لجنة مراجعة الاحتياجات التدريبية،	%١٠٠	%١٠٠	الإعلام والعلاقات العامة	الإعلام

(٨-١) المحور الثامن: تطوير آليات البحث العلمي.

م	اسم المشروع	رقم	الأنشطة	الهدف الكمي	الإنجاز	معدل الإنجاز الشهري	معدل الإنجاز الكلي	الإدارة العامة	الجهة المنفذة
١٢.	التقويم ومتابعة الخطط	١.	- تقارير شهرية ونوعية.	(٦) تقارير	- تم رصد الجهود في مجال تخفيف حدة الفقر. - تم إعداد التقرير الربع سنوي. - تم رصد التقرير الربع سنوي الاستراتيجي للعام ٢٠١٠م. - تم رصد تقرير شهر مارس ٢٠١٠م.	١٠٠%		التخطيط التربوي	التخطيط الاستراتيجي والمتابعة
١٣.		٢.	دراسة في مجال الإدارة المدرسية		تم وضع خطة المشروع وفي انتظار التمويل	١٥%	١٥%		
	تطوير التقويم التربوي	٣.	الشهادة الثانوية ٢٠١٠م.	كل العمل المطلوب	تم إجراء الامتحانات وبدأ العمل في التصحيح داخل وخارج السودان للولايات والمراكز الخارجية			الإدارة والجهات ذات الصلة	إدارة الامتحانات
		٤.	استخراج الشهادات		تم استخراج الشهادات : (١٠٧٣٧) ثانوية للعام ٢٠٠٩م وما قبله ، (٤) متوسطة للعام ١٩٨٣م وما قبله ، (١٦) إعداد معلمين كما معادلة العربية والأجنبية (٣٠) وتوثيق (٦٦٩)	١٠٠%	١٠٠%	الإحصاء والمعلومات	
		٥.	بنك الأسئلة		ما زال العمل مستمر في المرحلة الأولى والإعداد لأسئلة المناهج الجديدة وحوسبة استمارات (ش ث) للأعوام السابقة			بنك الأسئلة	