

بسم الله الرحمن الرحيم

وزارة التعليم العام

تقرير الأداء عن فبراير للعام 2010م

وزارة التعليم العام – إعداد الإدارة العامة للتخطيط التربوي (الاستراتيجي والمتابعة) – تقرير فبراير للعام 2010م

وزارة التعليم العام – إعداد الإدارة العامة للتخطيط التربوي (الاستراتيجي والمتابعة) – تقرير فبراير للعام 2010م

- في إطار إجراء المسح للتعليم الثانوي تم اكتمال المسح الاستطلاعي (الاستبانة والتوزيع والجمع التكميلي).
- تمت مراجعة واعتماد امتحانات شهادة مرحلة التعليم الأساسي لعام 2010م لكل ولايات السودان.
- تم توزيع امتحانات المرحلة الثانوية لكل المراكز الداخلية والخارجية.
- قام رئيس وأعضاء شعبة اللغة الإنجليزية بجولة على مدارس ولاية الخرطوم بمرحلتي الأساس والثانوي لتقويم تجربة كتب الأدب الإنجليزي في الفترة من 15-22 يناير 2010م
- زيارات خارجية وداخلية:
- زار السيد الوزير ولاية البحر الأحمر .
- زار السيد الوكيل ولاية جنوب كردفان (مؤتمر التعليم).
- شارك السيد الوكيل في اجتماعات لجنة كفايات معلم المرحلة الثانوية بالقاهرة في الفترة من 20-25 فبراير 2010

جدول يوضح موقف تنفيذ الأنشطة لشهر فبراير 2010م

نسبة تنفيذ متوسط النشاط				عدد الأنشطة	عدد المشروعات	المحور
صفر	أقل من 50%	50% فأكثر	100%			
-	-	-	3	3	1	الأول: السلام والسيادة الوطنية و الوفاق الوطني

وزارة التعليم العام – إعداد الإدارة العامة للتخطيط التربوي (الاستراتيجي والمتابعة) – تقرير فبراير للعام 2010م

-	-	1	10	11	2	الثاني: المواطنة والهوية السودانية
-	-	-	1	1	1	الثالث : الحكم الراشد وسيادة القانون
-	-	1	3	4	3	الرابع: التنمية المستدامة
-	-	4	5	9	2	الخامس : مكافحة الفقر وتحقيق أهداف الألفية
-	1	4	7	12	1	السادس البناء المؤسسي وبناء القدرات
-	-	-	2	2	1	السابع : تعزيز استخدام تقنية المعلومات
-	-	---	6	6	2	الثامن: تطوير آليات البحث العلمي
-	1	10	37	48	13	الجمـــــلة

التحليل:

مما سبق يتضح الآتي:

1. أن عدد المشروعات (13) مشروعاً والأنشطة (48) نفذت على مراحل
2. أن متوسط نسب التنفيذ في المحاور الثمانية كالتالي:

المحور الأول: نسبة الأنشطة المنفذة 100%

المحور الثاني : نسبة الأنشطة المنفذة 90%

المحور الثالث: نسبة الأنشطة المنفذة 100%

وزارة التعليم العام – إعداد الإدارة العامة للتخطيط التربوي (الاستراتيجي والمتابعة) – تقرير فبراير للعام 2010م

المحور الرابع: نسبة الأنشطة المنفذة 75%

المحور الخامس : نسبة الأنشطة المنفذة 55.5%

المحور السادس : نسبة الأنشطة المنفذة 59%

المحور السابع :نسبة الأنشطة المنفذة 100%

المحور الثامن : نسبة الأنشطة المنفذة 100%

تتراوح نسب التنفيذ ما بين وهو التنمية المستدامة إلى وهو محور السلام .

3. إن محوري تعزيز استخدام تقنية المعلومات و تطوير آليات البحث نسبة الانجاز فيهما 100% .

hÜhØPÛy k2IZFPÛ YÛy

المحور الأول: السلام والسيادة الوطنية والوفاق الوطني.

م	اسم المشروع	رقم	الأنشطة	الهدف الكمي	الإنجاز	معدل الإنجاز الشهري	معدل الإنجاز الكلي	التمويل	الجهة الممولة	الإدارة العامة / الأمنة / المركز	الجهة المنفذة
.1	تفعيل دور التنسيق	.1	التنسيق بين المكتب التنفيذي الوزاري والوزارات الأخرى والسلطات التشريعية	حسب الحاجة	تم حضور (4) اجتماعات مجلس الوزراء	%100	%100			المكتب التنفيذي الوزاري	مكتب الوزع
					تم حضور اجعما واعدأ لقطاع الخدمات	%100	%100				
					تم عقد (23) اجعماً داخل الوزارة	%100	%100		مكتب الوعيل		
					تم عقد اجعين علس الوعيل	%100	%100				
					تم عقد (3) اجععات ععمانة العامة علس الوزراء	%100	%100				
					تم عقد اجععات مختلفة لوزارات والمؤسسات	%100	%100				

تابع المحور الأول: السلام والسيادة الوطنية والوفاق الوطني.

م	اسم المشروع	م	الأنشطة	الهدف الكمي	الإنجاز	معدل الإنجاز الشهري	معدل الإنجاز الكلي	التمويل	الجهة الممولة	الإدارة العامة\	الجهة المنفذة
			الطواف والزيارات	(1)	زعة لولايت البحر اعمر البحر اعمر	%100	%100	-	-	المكتب	الوزير
				(9)	الطواف على الإدارات العامة	%100	%100	-	-	الوزاري	الويعيل
				(1)	لزعة لولاية جوب عردفان (مؤتمر التعليم)	%100	%100	-	-	التنفذي	
1.	تفعيل دور التنسيق	2		(1)	(ع) قام (4) من الباحثين بجوء شملت خمس ولايات هي: نهر لنيل، البحر اعمر، القصارف، الجزعة، شال عردفان لجمع الرجع الميداني لتقويم كتب المرءء الثانوية لمواد الحاسوب، الزراعية، الهندسية/ والعلوم التعاربية في الفترة من 26 ينلر-12 فبرلر (ب) قام رئس وععضاء شعبة لعلغة الإنلرزية بجوء على مدارس ولاية الخرطوم بمرلتي اعساس والثانوي لتقويم تجربة كتب اعب الإنلرزي في الفترة من 15-22 ينلر 2010م	%100	%100			المركز القومي علمناح	

تابع المحور الأول: السلام والسيادة الوطنية والوفاق الوطني.

م	اسم المشروع روع	م	الأنشطة	الهدف الكمي	الإنجاز	معدل الإنجاز الشهري	معدل الإنجاز الكلي	التمويل	الجهة الممولة	الإدارة العامة \	الجهة المنفذة
1.	تفعيل دور التنسيق	2	الطواف والزيارات		تمت زراعة علولاعت المتعددة في الفترة من 24 يناير - 4 فبراير 2010 بدعوة من السفارة الأمريكية شملت عدداً من الجامعات والمدارس والمراكز الأكاديمية	%100	%100		المركز القومي علمناح		
				(3) زراعات	زراعات لمصر والهند وفنزويلا (لم تتم الزراعات)	صفر	صفر	-	-	التخطيط التربوي	التعديلات

تابع المحور الأول: السلام والسيادة الوطنية والوفاق الوطني:

وزارة التعليم العام - إعداد الإدارة العامة للتخطيط التربوي (الاستراتيجي والمتابعة) - تقرير فبراير للعام 2010م

م	اسم المشروع	م	الأنشطة	الهدف الكمي	الإنجاز	معدل الإنجاز الشهري	معدل الإنجاز الكلي	التمويل	الجهة الممولة	الإدارة العامة \ الأمانة \ المركز	الجهة المنفذة
.1	وع: تفعيل دور التسعيق والخارجية	3	اجتماعات المشاركة اعلى	5 اجعا ن	المشاركة اجعات المكب التنفذي علمنظمة العربية	%100	%100	-	المكب الوزاري التنفذي	السعيد الويل	
					علترية والعلم الثقافة بتوعس في الفترة من 6-7 فبراير 2010						
					المشاركة في اجعات لجنة كفاعت معلم المرء الثانوية	%100	%100	-			
					عقاهرة في الفترة من 20-25 فبراير 2010						
					اجعات (الوزعر، الويل، الإدارة)	%100	%100	-	التعليم الفني	التعليم الفني	
الشتون الإدارية	الشتون الإدارية				عقد اجعية علس المدر العام	%100	%100				
					حضور اجع مجلس الويل	%100	%100				
					اجع مع مقرر اعورة المدرسية	%100	%100				
					اجع مجلس الخدمة الوطنية	%100	%100				
					اجعات مع السعيد الويل ومعري بعض الإدارات	%100	%100				

تابع المحور الأول: السلام والسيادة الوطنية والوفاق الوطني:

وزارة التعليم العام - إعداد الإدارة العامة للتخطيط التربوي (الاستراتيجي والمتابعة) - تقرير فبراير للعام 2010م

م	اسم المشروع	م	الأنشطة	الهدف الكمي	الإنجاز	معدل الإنجاز الشهري	معدل الإنجاز الكلي	التمويل	الجهة الممولة	الإدارة العامة \ المركز	الجهة المنفذة
.1	وع: تفعيل دور التسييق	3	عجعات المشاركات اءاعلية والخارجعة		اجععات الإدارات العامة للإعلام+اجع طارئ	%100	%50	-	-	الإعلام والعلاقات العامة	
					المشاركة في تحليل الوضع الراهن علمراهقين بوزارة الصعة	%20	%20	-	-	تعليم اءاس	
					المشاركة في دورة العلاقات اءولية بوزارة الخارعة	%100	%100			تعليم الرعل التعليم الفني	

وزارة التعليم العام - إءاءاء الإدارة العامة للتخطيط التربوي (الاستراتيجي والمءابعة) - تقرير فبراير للعام 2010م

المحور الثاني المواطنة والهوية السودانية

م	اسم المشروع	رقم	الأنشطة	الهدف الكمي	الإجاز	معدل الإنجاز الشهري	معدل الإنجاز الكلي	التمويل	الجهة الممولة	الإدارة العامة \ الأمنة \ المركز	الجهة المنفذة		
2	تطوير المعاهد	1.	مجموع دراسات عربية المحكمة لعدد (21)	مجموع واحدة	في مرءء الطباعة لنهاية	%100	-				المركز القومي للمناهج		
		2.	كتب معاهد القرآن الكريم واعراسات الإسلامة (عاصف اعول عنوي)	15 كناء	تم الفراغ من الإعداد	%100	%100				المركز القومي للمناهج		
		3.	تطوعر كتب الصف الثالث عنوي	17 كناء	تم تطوعر 13 كناء ويجري العمل لتطوعر بقية الكتب	%100						المركز القومي للمناهج	
		4.	تطوعر كتب معاهج التعليم الفني	1	مراجعة إعداء دليل الطالب لامعان الشهادة الثانوية المسوية		%100	%100					التعليم الفني
				4	تمت مراجعة كتابين عرصة المالية (1) محاسبة، (2) اقتصاد		%100	%45	4200 ج (مستحق)	المالية			التعليم الفني
5.	تحديث المناهج والبرامج	نوعي		عستقرار في إعداء عورس علرکز القومي علمناهج والبحث التربوي بخت الرضا	%100	%100					المركز القومي للغات		
				عستقرار في التخطيط لإعداد منهج وتنفيذ دورة في تدرعس لالغة الإنجليزية عاصف حسب توجهه السعيد الوعيل للاستعداد لتدرعس منهج لالغة الإنجليزية في الصف الثالث مرءء اعأساس	%100	%100				المركز القومي للغات			

وزارة التعليم العام - إعداء الإدارة العامة للتخطيط التربوي (الاستراتيجي والمتابعة) - تقرير فبراير للعام 2010م

تابع المحور الثاني المواطنة والهوية السودانية.

الجهة المنفذة	الإدارة العامة \ الأمانة \ المركز	جهة التمويل	التمويل	معدل الإنجاز الكلي	معدل الإنجاز الشهري	الإنجاز	الهدف الكمي	الأنشطة	م	اسم المشروع	م
			3000	%16.6	%100	● عقد اجمعين علس المنعر العام ● عقد (4) اجمعيات لمعري الإدارات ● عقد (8) اجمعيات للإدارات واعقسام	4	اجتماعات	.6	اعشقة الطلانية	3
			-	%20	%100	● تم وضع موعات الطواف علولايت	1	الزراوات	.7		
			-	%20	%90	● تم حصر بعض الجهات ذات الصء ملقاءات					
			-	%40	%100	تم إعداد لملواخ والشروط لمسابقة التءعث علغة العربية	1	المسابقات القومعة	.8		
						تم استعلاء اعوة لمسابقة التءعث علغة الإملجزية (القاهرة)	1				
			-	%8	%50	مء الصبيان (تم إعداد المادة وتصميمها)	1	الإصدارات	.9		
				%8	%100	مء الهدء (تم إعداد المادة وتصميمها)	1				
			-	%10	%100	اعورة المدرسية القومعة (22) وضع التصور العام- استعلاء تعميد حكومة الجنوب للاستضافة	1	اعشقة القومي	.10		
			-	%9	%100	تم تحءبء الصفة وإعزال مادة عن اعورة المدرسية	1	حوسعة المشاط	.11		

وزارة التعلیم العام - إءاء الإءارة العامة للتخطیط التربوي (الإستراتیجی والمتابعة) - تقرير فبراير للعام 2010م

المحور الثالث: الحكم الراشد وسيادة القانون:

م	اسم المشروع	رقم	الأنشطة	الهدف الكمي	الإنتاج	معدل الإنتاج الشهري	معدل الإنتاج الكلي	التمويل	الجهة الممولة	الإدارة العامة \ أمانة المركز \	الجهة المنفذة
4.	قرارات وتوجيهات	1	قرارات وزارية وإدارية	(4) قرارات	تم إصدار قرار رقم (12) بتشكيل لجنة لإعداد تصور حول وعدة المباني المدرسية	%100	%100			المكتب التنفيذي الوزاري	الوعيل
					قرارات (14،15) بتشكيل لجنة للاحتفال علو النبي الشريف، ولجنة لإعداد تقرير مختصر عن المعرفة في العالم العربي	%100	%100				
					تم إصدار قرار تنقلات	%100	%100				

المحور الرابع: التنمية المستدامة.

م	اسم المشروع	رقم	الأنشطة	الهدف الكمي	الإنجاز	معدل الإنجاز الشهري	معدل الإنجاز الكلي	التمويل	الجهة الممولة	الإدارة العامة \ الأمانة \ المركز	الجهة المنفذة
5	تعليم الرعل	1.	اجتماعات	1	اجتماع مجلس عسمية وتطوع الرعل فء يختص بمدارس العودة الطوعية بولاية شمال دارفور(تربعة مدارس)	%100	%100	-	-	-	تعليم الرعل
				1	اجتماع مع وزعر التعليم العام ووزعر التربية والتعليم بولاية الخرطوم بخصوص موقف تعليم الرعل والنازعين بولاية الخرطوم	%100	%100	-	-		
				1	اجتماع مع مدعز تعليم مرءء اعساس بولاية الخرطوم بخصوص تعليم الرعل بظرف الولاية	%100	%100	-	-		
				1	اجتماع توسيعي فء يختص عزرة الوفد عريزي للاستفادة من تجربة تعليم الرعل بولايت عسلا- القصارف-	%100	%100	-	-		
					معاينة لعشاء تعليم الرعل بولاية الخرطوم الريف الشرقي والغربي الجنوبي	%50	%50	-	-		
			المشاركة في دورة تدريجة في معادئ العلاقات اعولية في الفترة من 14-24 علمها اعلوماسي اعلاجة	%100	%100	-	-				
		3.	معاينات	(1)	معاينة لعشاء تعليم الرعل بولاية الخرطوم الريف الشرقي والغربي الجنوبي	%30	%30	-	-		
6	تعليم البنات	4.	الإصدارات	(2)	إصدار صحيفة التعليم العام العددعن (21،22)	%100	%100	12000	المالية	تعليم البنات	

المحور الرابع: التنمية المستدامة.

وزارة التعليم العام - إعداد الإدارة العامة للتخطيط التربوي (الاستراتيجي والمتابعة) - تقرير فبراير للعام 2010م

المنفذة	الجهة الإدارة العامة الأمانة المركز	الجهة الممولة	التمويل	معدل الإنجاز الكلية	معدل الإنجاز الشهرية	الإنجاز	الهدف الكمي	الأنشطة	رقم	اسم المشروع	م
التخطيط التربوي		اليوتسيف			100%	تنفذ ورشة العمل الفنية في مجال اعمومة اعامية (عرج التمهيل النفسي عجمي) علملين التلامذ دا عل النظام التعلمي غلتعاون مع اليوتسيف.	ورشة	ورشة تدريجة	5.	التمهيل النفسي اجمعي	7

وزارة التعليم العام - إعداد الإدارة العامة للتخطيط التربوي (الاستراتيجي والمتابعة) - تقرير فبراير للعام 2010م

(1-5) المحور الخامس: مكافحة الفقر وتحقيق أهداف الألفية.

م	اسم المشروع	ع	الأنشطة	الهدف الكمي	الانجاز	معدل الانجاز الشهري	معدل الانجاز الكلي	التمويل	الجهة الممولة	الإدارة العامة	الجهة المنفذة
8	التغذية المدرسية	1	تقديم وجبة لتلاميذ وتلميذات اعماس.	225937 تلميذا	مستقر العمل.	%50	%100	-	-	العلاقات الخارجية	العون الغذائي
		2	تقديم وجعتين لتلاميذ اعماس وطلبات الثانوي نظام اعاليات	163543 تلميذ 137091 طالبة عوي	معاينة تخليص المواد الغذائية (ساردن ،حوب بقوليات ، زيت طعام)						
		3	. معاينة تنفيذ المشروع عطواف على ولاعت شمال عردفان، البحر اعمر، عسلا وجحوب عردفان	403189 مستنفدا							
9	خفض معدلات الأمية وإتاحة فرص التعليم لليافين	4	إعداد التقرير السنوي	التقرير	ما زال العمل مستقراً في تفريغ عسعرات	%60	%60	-	المالية	اعلى القومي لمحو اعمانة وتعليم الكفار	اعانة
		5	معاينة عمل دليل التدريب لاطفال والشباب عارج المدرسة	دليل التدريب	تم إعداد اعط اعولي	%50	%100	-	اعانة - اليوضيعف		
		6	تنقح ومراجعة القراءة اعساس الرعضيات - مرشد الاسلامة	(3) كتب	تم تنقح ومراجعة الكتب الثلاث	%75	%100	12500	اعانة - ولاية القصارف		
		7	إعداد الكتب المنهجية لتعليم ااطفال والشباب عارج المدرسة مراجعة وطباعة	(20) كتاب (11) مرشد (9) عدء	بئء العمل علمراجعة العلمية	%80	%80	-	المالية		
		8	إعداد المعمل لطباعة الكتب المنهجية ولغرض تفعية مستنفلا	(8) اعزة كبيوعر	تم ععداد المعمل	%100	%100	600	اعانة - اليوضيعف		
		9	ورشة تحضيرية لمؤتمر التعليم الثالث	ورشة واعدة	تمت معايشة الورقة (البداثل المبتكرة لاطفال والشباب عارج المدرسة)	%100	%100	1820	اعانة		

(1-6) المحور السادس: البناء المؤسسي وبناء القدرات.

م	اسم المشروع	ع	الأنشطة	الهدف الكمي	الانجاز	معدل الانجاز الشهري	معدل الانجاز الكلي	التمويل	الجهة الممولة	الإدارة العامة	الجهة المنفذة
10	بناء القدرات المشربة والمؤسسية	1	1/ دورات تدريجة قصيرة في مجال (اللغة العربية - الرضيات). 2/ دورة قصيرة في اللغة انجليزية. 3/ دورات في مجال (القاس والتقويم - اعراسات التربوية). 4/ رسائل عربية. 5/ دورة في مجال (العلاقات اوعية - الترجمة).	1020 داس 40 معلم معلمان	1/ تم التدريب في اعالن لعدد المستهدف بولايي شمال وجوب عرفان. 2/ تم التدريب لعدد 40 معلم بولاية البحر اعمر. 3/ تم عرض معاشة رساء ماجستير 4/ تم تدغن 10 معلمين في العلاقات اوعية - تدريب الترجمة مازال مسعمر	%100 %100 %85	%20 %100 %100	طرف الولاية معه	البنك اعولي	التدريب والتفيل	ش و ج عرفان البحر اعمر حكومة ماليزع+اليعن التدريب والتفيل
2		تمليك عارات لنزليات سجن النساء عمدومان	140 عزيء	تم تدريب 70 عزيء و عصفال بتخريجهم	%100	%50	8500	مفوضية حقوق عير المسلمين		التعليم الفني	الإطرة+ ديوان الزكاة+إدارة السجن
3		تدريب المعلمين الفنيين	30 معلم	تم تدريب 20 معلماً علي عقسام الملعينات السيارات الكهراع	%100	%66	6000 دولار	معظمة التعاون اليعانية علكا			

وزارة التعليم العام - إعداد الإدارة العامة للتخطيط التربوي (الاستراتيجي والمتابعة) - تقرير فبراير للعام 2010م

(2-6) المحور السادس : البناء المؤسسي وبناء القدرات.

م	اسم المشروع	ع	الأنشطة	الهدف الكمي	الانجاز	معدل الانجاز الشهري	معدل الانجاز الكلي	التمويل	الجهة الممولة	الإدارة العامة	الجهة المنفذة
10.	بناء القدرات البشرية والمؤسسية	.4	عجلیزیه العامة	(8) فصول	- نفذ 7 فصول فی المستوي عبديائي (200 دارس)	%87,5	%12.5	90,000	عُفراد ومؤسسات	مركز السودان القومي لللغات	مركز السودان القومي لللغات
				(5) فصول	- نفذ 4 فصول فی المستوي المتوسط (130 دارس)	%80	%10				
				فصلان	- لم يتقدم عّعدء عراسة فی المستوي المتقدم	-	-				
		.5	عجلیزیه ل عّغراض الخاصة ESP	(3) دورات	- لم يتقدم عّی وزارة عو مؤسسة لتقام دورة مغلقة عاصة بها.	-	-	30,000	عُفراد ومؤسسات		
				عورس واحد	- بئءعورس مخاطبة مفوح المتسعین(40)	%100	%30				
				91 دارس لكل دورة	- (31) دارس عورة دار الوعتق التربوية و(30) دارس لسلاح المهندسين و(30) دارس عورة اعءر والمتاحف.	%100	%85 %65 %60				
		.6	تدريب القواعدن	120 قءادي	- استقرار اعراسة علمرءء 14 فی الكورسات الثلاث - Communication - Administrative English - English Study	- تم تحفیز ثلاثین دارساً من القواعدن المقیمین من اعموعات بمنحهم معءه دراسية لمدة ثلاث عّشهر عّخري.	%100	%100	15,800		
.7	الترجمة									65 دارس	- عستقرار فی دراسة فروع الترجمة اعئلقة مع المركز علي الترجمة القانونية.

(3-6) المحور السادس : البناء المؤسسي وبناء القدرات.

وزارة التعليم العام - إعداء الإدارة العامة للتخطيط التربوي (الاستراتيجي والمتابعة) - تقرير فبراير للعام 2010م

م	اسم المشروع	ع	الأنشطة	الهدف الكمي	الانجاز	معدل الانجاز الشهري	معدل الانجاز الكلي	التمويل	الجهة الممولة	الإدارة العامة	الجهة المنفذة
10.	بناء القدرات البشرية والمؤسسية	8.	دبلوم تدريس للغة إنجليزية - وزارة الشباب والرعاية	(12) دارس	- تمت دراسة الكتاب pre- Intermediate	%100	%50	2,000	أفراد ومؤسسات	مركز السودان القومي للغات	مركز السودان القومي للغات
		9.	دبلوم تدريس للغة إنجليزية	1000 معلم	<ul style="list-style-type: none"> استمرار اعاسة في المهارات الثلاثة. تمت دراسة كتاب Intermediate (ب) /الم. - الثانية الفرقة 5: <ul style="list-style-type: none"> المستوعبين 45 معلم ومعلمة. نفذت دورة في الجانب الفني والتربوي في تدريس معلمي المرءء الثانوية. مستمر التدريب في معالج تدريس للغة إنجليزية . 	%100	%80	112,000	حكومي		
		10.	تطوير أداء عساتذة المركز		<ul style="list-style-type: none"> نقد عورس TKT لتحضير لاءءءان المعرفة بمهارات التدريس طنتعاون مع اعلس البريطاني عدد المتسعين 40 معلماً (هذا الكورس يعطي المعلم رخصة لتدريس للغة إنجليزية في مكان في العالم) 	%100	%100	2,000	محلي		

(3-6) المحور السادس : البناء المؤسسي وبناء القدرات.

م	اسم المشروع	ع	الأنشطة	الهدف الكمي	الانجاز	معدل الانجاز الشهري	معدل الانجاز الكلي	التمويل	الجهة الممولة	الإدارة العامة	الجهة المنفذة
10.	بناء القدرات البشرية والمؤسسية	.11	تحسين عَوَضاع العاملين	شهادات معاش	- تم استخراج 18 شهادة بغرض المعاش. - 8 شهادات عدم إبتعاث.	%100		%20	عتمادية	العلاقات التربوية الخارجية	الإعارة و عتداب
شهادات				- تم اعداد 28 شهادة عبرة وعلو طرف و3 تدريب و7 تعلم فني و3 قتل المدرسي.	%100						
علاوات				تم عُدراج علاوات العاملين عَعانة العامة ومركز شعندي							
هيكل				- لم يجاز هيكل قسم التعليم الثانوي	-	-	-				المالية
	تحسين بتمة العمل	.12		الصرف الصحي	- بناء العمل ف يحفر بئر وتَعهيل شعبة	%50	%70		المالية	الشعئون الإدارية والخدمات	شعئون الرئاسة
الصيانة				- إعشاء مظاء لعرعت الحكومة - دمج الحدائق عَمام شعئون الخدمة - تم سداد فاتورة المياه والكهرء - تقسيم صيانة المكففات لي مجموعات - تم عكمء إجراءات شراء عَدوات مكففية	%100						
				- تم التخطيط لإعداد مراكز التصحيح وعملن سكن المصحعين. - مراجعة مكففات الهواء.	%100						عمء عاعت

(1-7) المحور السابع: بسط المعرفة المعلوماتية.

م	اسم المشروع	ع	الأنشطة	الهدف الكمي	الانجاز	معدل الانجاز الشهري	معدل الانجاز الكلي	التمويل	الجهة الممولة	الإدارة العامة	الجهة المنفذة
.11	قاعدة المعلومات التربوية	1	خطاات - مشاركات. - تصسيق. - اسعرات التفريغ لكتاب الإحصاء التربوي لعام 2010م	5 ولاعت	- تم استتلام وإعداد تقاغر عن المتدربين من ضباط الإحصاء عحليات ومدراء المدارس بولاعت الخرطوم-الشالية-الجزعة-النيل أعيض عسلا والقضارف. - تمت المشاركة في مناقشة المرعتين أعولي والثانية (اسعرة جمع البياعت التربوية وعملية البرمجات). - تم حضور مناقشة الخطة الوطنية علتصدي علعنف ضد أعطفال ععلس القوي لرعاية الطفوع. - تمت المشاركة في ورشة العمل لكعابة التقرر القومي علتعليم. - تم إعداد وإرسال اسعرات التفريغ لكعاب الإحصاء التربوي لعام 2010م لكل الولاعت.	%100	%100			التخطيط التربوي	الإحصاء التربوي
		2	مسح التعليم الثانوي	5 ولاعت	- تم أكعل المسح ععتطلاعي (عسعانة والتوزيع والجمع التكميلي)	%100	%100	12,000	اليونسعيف واليوعسكو	قسم الثانوي	

(1-8) المحور الثامن: تطوير آليات البحث العلمي.

م	اسم المشروع	ع	الأنشطة	الهدف الكمي	الانجاز	معدل الانجاز	معدل الانجاز الكلي	التمويل	الجهة الممولة	الإدارة العامة	الجهة المنفذة
---	-------------	---	---------	-------------	---------	--------------	--------------------	---------	---------------	----------------	---------------

وزارة التعليم العام - إعداد الإدارة العامة للتخطيط التربوي (الاستراتيجي والمتابعة) - تقرير فبراير للعام 2010م

				الكلية	الشهري						
12.	التقويم ومابعة الخطط	1	-	16.6%	100%	رصد المعالم الرئسية والمشروعات المستهدفة لخطة العام 2010-2011م. المشاركة في المسح القاعدي لتعليم الثانوي. تم إعداد تقرير فبراير 2010م.		-	المعالم الرئسية لخطة العام 2010-2011م. تقرير فبراير.		
13.	تطوير التقويم التربوي	2	وزارة المالية 260,000 200,000	100%	100%	- معالجة حالات عسجیل الطلاب المتحنيين. - إعداد الإحصائية و تطريد ععاءت. - إجراء سفرت لتوزيع ععاءت طولاعت. - إجراء سفرت لتوزيع ععاءت المراكز الخارجة.			الشهادة الثانوية 2010م.		
3		وزارة المالية 140,000	100%	100%	- تم استخراج 6903 شهادة غوية لعام 2009م. - تم توثيق 612 شهادة. - تم معاء 76 شهادة غريبة وعجبية. - تم استخراج شهادتين علمراء المتوسطة لعام 1983 وما قبل. - تم استخراج 15 شهادة إعداد معلمين			استخراج الشهادات			
	الإحصاء والمعلومات										
	الإلارة	بنك اععاء		5% 80% 90%	100%	- التكليف إعداد ععاء المناهج الجديدة. - إعداد دليل بنك اععاء والتجهيز لافتتاح بنك اععاء. - تقويم المرعاء اعولي لبنك اععاء			بنك اععاء		
		المركز القومي علمناج	-	-	100%	- تمت مراجعة واععداد ععاءت شهادة مرعاء التعليم اعساسي لعام 2010م لكل ولاعت السودان.			مراجعة واععداد ععاءت شهادة مرعاء التعليم اعساسي		
	التخطيط التربوي	اليوتصعيف			100%	تنفذ ورشة العمل القومعة في مجال تحليل الوضع التعليمي طولاعت الشمالية طنعاون مع البنك اعولي عدد المشاركين فيها 15 شخص.	ورشة		ورشة تحليل الوضع التعليمي		

وزارة التعليم العام - إعداد الإدارة العامة للتخطيط التربوي (الاستراتيجي والمتابعة) - تقرير فبراير للعام 2010م

وزارة التعليم العام – إعداد الإدارة العامة للتخطيط التربوي (الاستراتيجي والمتابعة) – تقرير فبراير للعام 2010م